

**ҚАЗАҚСТАН  
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ**



**ПРЕМЬЕР-МИНИСТР  
РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

010000, Нұр-Сұлтан қ., Үкімет үйі

010000, город Нур-Султан, Дом Правительства

№ \_\_\_\_\_

**Депутатам  
Мажилиса Парламента  
Республики Казахстан  
(по списку)**

*На № ДЗ-177 от 5.11.2020 г.*

**Уважаемые депутаты!**

На Ваш депутатский запрос касательно обеспечения качественной питьевой водой жителей города Жезказган Карагандинской области, сообщая следующее.

Постановлением Правительства от 13 июня 2019 года № 400 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1283 «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района Карагандинской области на 2012 - 2017 годы» утвержден Комплексный план социально-экономического развития городов Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района Карагандинской области на 2019 - 2022 годы (далее – Комплексный план).

Для обеспечения населения региона качественной питьевой водой в необходимом объеме в Комплексный план включена реализация 4 проектов: строительство Эскулинского водовода, реконструкция водовода с Уйтас-Айдосского месторождения с расширением до Кожамсеитского месторождения, реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказгана и реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказгана.

Завершение проектов будет осуществляться поэтапно с учетом социально-экономического развития страны и возможностей государственного бюджета.

Вопрос обеспечения питьевой водой города Жезказган находится на постоянном контроле и при необходимости будет рассмотрен в плановом порядке на заседании Правительства.

Приложение на 3 листах.

**А. Мамин**

*исп. Кабашев С.С.  
75-00-23*

*По проекту «Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения города Жезказган»*

После корректировки проекта «Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения города Жезказган» (далее – Проект) общая протяженность трассы Эскулинского водовода составила 71,860 км. С апреля 2018 года участок, протяженностью 55,3 км до города Сатпаев, функционирует в тестовом режиме и на сегодняшний день подача воды осуществляется по двум водоводам.

В ходе проведения строительно-монтажных работ выявлено, что в Проекте заложено морально устаревшее оборудование по обеззараживанию воды (фтораторное и хлораторное), производство которых не осуществляется, а также некачественно выполненные работы бывшим генподрядчиком ТОО «Caspian Contractors Trust» (далее – генподрядчик) по строительству конструкций 2-х резервуаров № 1 и № 2.

Министерством геологии и экологии и природных ресурсов (далее – Министерство) после выявления несоответствий было направлено письмо генподрядчику о необходимости устранения выявленных нарушений на основании технического заключения, выданного Казахстанским многопрофильным институтом реконструкции и развития.

Генподрядчиком указанные замечания не были устранены, в связи с чем, Министерством подано исковое заявление в суд о взыскании с генподрядчика суммы восстановительных работ в размере 463,0 млн. тенге.

Однако судами всех инстанций в исковых требованиях Министерства было отказано.

Для завершения Проекта в 2020 году из республиканского бюджета было предусмотрено 500 млн. тенге и в связи с удорожанием дополнительно 1 937,0 млн.тенге в рамках Дорожной карты занятости на 2020 – 2021 годы (далее – ДКЗ), утвержденной распоряжением Премьер-Министра от 27 марта 2020 года № 55-р.

Строительно-монтажные работы приостановлены по причине корректировки Проекта. Головным проектным институтом ТОО «Корпорация Казахмыс» скорректирована проектно-сметная документация (далее – ПСД) и 11 ноября 2020 года получено положительное заключение госэкспертизы. Учитывая затянувшиеся сроки корректировки Проекта и сжатость сроков строительно-монтажных работ, средства были возвращены в республиканский бюджет.

До конца текущего года Министерством планируется объявление конкурса по государственным закупкам на определение подрядной организации для проведения строительно-монтажных работ.

Завершение реализации Проекта планируется в 2021 году.

Также, для бесперебойного обеспечения населения водоснабжением и в связи с высоким износом существующего Эскулинского водовода в 2020 году в рамках ДКЗ выделены средства на реализацию двух новых проектов:

- «Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган», сумма договора государственных закупок строительно-монтажных работ составила 2 357,6 млн. тенге, освоены 1 105,97 млн. тенге. Генеральный подрядчик ТОО «СК – Kaz Alem».

- «Перенос участка Эскулинского водовода в районе шахты 55 вдоль автодороги «Жезказган – Есиль – Петропавловск» за зону влияния горных работ Жезказганского месторождения (15,2 км)» сумма строительно-монтажных работ составила 1 758,1 млн. тенге, освоено 1 486,81 млн. тенге. Генеральный подрядчик РГП «Казводхоз» Министерства.

Работы по двум новым проектам ведутся в соответствии с утвержденным графиком работ и планируются завершить до конца текущего года.

Реализация указанных проектов позволит обеспечить население города Сатпаев качественной питьевой водой из подземных источников.

*По проекту разработка ПСД на «Реконструкцию водовода с Уйтас-Айдосского месторождения с расширением до Кожамсеитского месторождения»*

За счет средств ТОО «Корпорация Казахмыс» в 2019 году планировалась разработка ПСД на реконструкцию водовода с Уйтас-Айдосского месторождения с расширением до Кожамсеитского месторождения.

В связи с необходимостью бурения дополнительных эксплуатационных скважин на Кожамсеитском месторождении для подключения к Уйтас-Айдосскому водоводу работы по разработке ПСД были приостановлены до завершения реконструкции Уйтас-Айдосского водовода.

Вместе с тем, в рамках заключенного в 2020 году меморандума между акиматом Карагандинской области и ТОО «Корпорация Казахмыс» достигнуто соглашение о разработке ПСД на реконструкцию Уйтас-Айдосского водовода с завершением работ и прохождением вневедомственной комплексной экспертизы в 2021 году.

После получения необходимых комплексных экспертиз проект реконструкции Уйтас-Айдосского водовода будет реализован в рамках государственных программ.

*По проектам «Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказгана», который разделен на 3 очереди и «Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказган, 3 очередь»*

В рамках Комплексного плана Министерством индустрии и инфраструктурного развития ведутся работы по проектам по реконструкции водопроводных сетей города Жезказган, на реализацию которых из республиканского бюджета в 2020 году предусмотрено 2 575,0 млн.тенге.

По первой очереди, в республиканском бюджете предусмотрено 820 млн. тенге, освоено 670,3 млн. тенге. Генеральным подрядчиком ТОО «Мелиоратор» проложено 1,9 км водопроводных сетей.

По второй очереди, в республиканском бюджете предусмотрено 1 024,0 млн. тенге, освоено 580,6 млн. тенге. Генеральным подрядчиком ИП «Құрылыс» проложено 18,6 км водопроводных сетей. В связи с пандемией «COVID 19», ограниченных условий внутригородских систем и грунтов

высокой категории, средства в сумме 200 млн. тенге возвращены в республиканский бюджет.

По третьей очереди, в республиканском бюджете предусмотрено 731,0 млн. тенге, освоено 670,889 млн. тенге. Генеральным подрядчиком ТОО «Сервис НС» проложено 22,7 км водопроводных сетей. В связи с пандемией «COVID 19», ограниченных условий внутригородских систем и грунтов высокой категории, средства в сумме 50 млн. тенге возвращены в республиканский бюджет.

По проекту «Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказган, 3 очередь» в республиканском бюджете предусмотрено 705,4 млн. тенге. В связи с корректировкой ПСД из-за уменьшения объемов потребления воды, средства в сумме 496,2 млн. тенге возвращены в республиканский бюджет.

За неисполнение возложенных обязанностей по контролю за реализацией проектов Комплексного плана к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель Комитета по водным ресурсам Министерства Аяшев М.Т.